



Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A



LESZCZYŃSKICH
WODOCIĄGÓW

1900-2020
tradycja i nowoczesność

Leszno, 28.05.2020r.

Dotyczy: Postępowania o wykonanie zadania –

„Budowa stacji uzdatniania wody w Lipnie o wydajności 150m³/h wraz ze zbiornikami wody czystej – prace projektowo-dokumentacyjne” nr INW-P-Z/0017/2020

Odpowiedzi na pytania z dn. 27.05.2020r.

Pytanie nr 1

„Prosimy o potwierdzenie, że zapisaną w punkcie 7.2.5 SIWZ „...mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy generatora PV zdeteminowanej możliwościami lokalizacyjnym (dach lub grunt)” należy rozumieć jako instalację o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50kW.”

Odpowiedź nr 1

Definicja mikroinstalacji jednoznacznie określa moc jaką instalacja może posiadać.

Pytanie nr 2

„W związku z ogłoszonym przetargiem na wykonanie dokumentacji technicznej stacji uzdatniania wody w Lipnie, zwracamy się do Państwa z prośbą o zmianę terminu realizacji przedmiotu zadania z 220 dni, do co najmniej 360 dni. Nasza prośba wynika z przedstawionego przez Państwo konieczności uzyskania decyzji administracyjnych, zakresu prac do wykonania oraz sposobu uzgadniania dokumentacji.

Decyzje administracyjne i warunki przyłączenia konieczne do uzyskania przez Wykonawcę:

- *decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych,*
- *decyzja lokalizacyjna inwestycji celu publicznego,*
- *warunki przyłączenia do sieci energetycznej ENEA,*
- *decyzja o pozwoleniu na budowę,*
- *pozwolenie wodno-prawne.*

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej i wystąpienie do ENEA o wydanie warunków przyłączeniowych jest możliwy dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiającego koncepcji rozbudowy SUW-u. O decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego można wystąpić dopiero posiadając decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. Te dwie decyzje oraz warunki przyłączeniowe z ENEA muszą być wydane i uprawomocnione przed terminem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Oznacza to, że do dyspozycji Wykonawcy pozostaje na to 110 dni (150-40), co jest rzeczą niemożliwą do uzyskania, szczególnie w okresie pandemii.

sekretariat 65 529 83 11
faks 65 529 83 71

obsługa klienta 65 529 83 44
inwestycje 65 529 83 15

laboratorium 65 529 83 39
pogotowie wod-kan 994

www.mpwik-leszno.pl
www.ebok.mpwik-leszno.pl

Przedstawiony przez Państwo tryb zatwierdzania każdego etapu dokumentacji (koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy) skraca realny termin na wykonanie przez Wykonawcę dokumentacji o 57 dni (3 + (14+5)).

Pozostanie przy wymaganym terminie 220 dni na zrealizowanie przedmiotu zamówienia sprawia, że umowa, która zostanie podpisana z wybranym przez Państwo Wykonawcą już na wstępnie stanie się niemożliwą do wykonania w tym terminie, a ten fakt rodzi określone skutki prawne."

Odpowiedź nr 2

„Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ”.

DYREKTOR
ds. Inwestycji i Eksploatacji


Aneta Lewusz