



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie

64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A

1. Zapytanie z dnia 20.02.2018r.:

„Wykonawca prosi o zmianę zapisu SIWZ rozdz. III pkt 5 dot. terminu realizacji zadania. Inwestor oczekuje, że zadanie zostanie zrealizowane w przeciągu 60 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Mając na uwadze trudne warunki geotechniczne- konieczność odwodnienia wykopów (wg kosztorysu wplukać należy ok. 680 igłofiltrów), zaproponowany termin realizacji zadania jest nierealny. Wobec powyższego prosimy o zmianę w/w zapisu w SIWZ i przyjęcie, że zadanie zostanie zrealizowane w przeciągu 90 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania placu budowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający przychylił się do złożonej propozycji i wnosi zmianę w zapisach SIWZ Rozdz. III ust. 5, który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy”.

2. Zapytanie z dnia 20.02.2018r.:

„gdzie Zamawiający zaplanował odprowadzanie wody gruntowych z odwodnienia wykopów”

Odpowiedź:

Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowowodnych i uzgodnić go z projektantem i inspektorem nadzoru. Proponuje się odprowadzenie wody gruntowej do najbliższej zlokalizowanej kanalizacji deszczowej. Na takie rozwiązanie musi zostać uzyskana zgoda właściciela infrastruktury.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji


Lidia Michalczak

Przygotowała komisja przetargowa

sekretariat 65 529 83 11
faks 65 529 83 71

obsługa klienta 65 529 83 44
inwestycje 65 529 83 15

laboratorium 65 529 83 39
pogotowie wod-kan 994

www.mpwik-leszno.pl
www.ebok.mpwik-leszno.pl